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证券代码：603090  证券简称：宏盛股份  公告编号：2020-029 

 

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 

关于调整 LNG 联产液氨项目投资预算的公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

重要内容提示： 

 投资标的名称：河津市禹门口新能源有限公司（以下简称“禹门口新能

源”） 

 投资金额：44,366 万元 

 本次投资未构成关联交易 

 本次投资未构成重大资产重组 

 本次投资尚需提交公司股东大会审议 

 

一、对外投资概述 

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 3月

31日、2020 年 4月 2 日披露了《关于受让股权及 LNG联产液氨项目投资的公告》

（公告编号 2020-012）、《关于受让股权及 LNG联产液氨项目投资的补充公告》（公

告编号 2020-013）。 

2020年 8月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于调整 LNG联产液氨项目投资预算的议案》。 

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 

本次投资尚需提交公司股东大会审议。 

二、关于 LNG 联产液氨项目投资预算的情况 

根据公司控股子公司禹门口新能源 50000Nm3/h焦炉气 LNG联产液氨项目（以

下简称“LNG 联产液氨项目”）地质勘察报告以及对工艺路线、设备选型、产品

产量的优化调整，禹门口新能源 LNG 联产液氨项目投资预算总额调整为 44,366

万元。 
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调整情况如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 
原预算

金额 

调整后预

算金额 
变动金额 变动主要原因说明 

1 设备购置费 17360 29438 12078 

优化工艺路线和设备选型，液

氨产量由原来的年产 3.3万吨

调整至 12.5万吨，增加相应

的设备投入。 

2 安装工程费 3665 4800 1135 
设备投入增加，安装费用相应

增加。 

3 土建基础费 2570 6200 3630 

根据地质勘探结果，需要大幅

增加桩基工程投入，同时设备

投入增加相应的设备基础也

增加。 

4 其它费用 1793 3928 2135 
增加首次开车物料及其他未

预见费用预算。 

  合  计 25388 44366 18978   

 

调整后项目投资预算明细如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 
 设备购

置费  

 安装工

程费  

 土建

工程费  

 其它

费用  
 合计  

  总投资金额 29438  4800  6200  3928  44366  

1 土建     6200    6200  

1.1 道路围墙     1400    1400  

1.2 设备基础     1800    1800  

1.3 房屋建筑     1000    1000  

1.4 桩基工程     2000    2000  

2 设备 29438  4800      34238  

2.1 预处理/甲烷化 7850  600      8450  

2.2 LNG 10330  2000      12330  

2.3 合成氨 8358  1600      9958  
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2.4 公用工程 2900  600      3500  

3 其他费用       3928  3928  

3.1 地质勘探       80  80  

3.2 环境、安全、能源评估       175  175  

3.3 建设单位管理费       100  100  

3.4 工程监理费       100  100  

3.5 工程审计费       150  150  

3.6 工程设计费       838  838  

3.7 工程保险费       35  35  

3.8 特种设备检验费       150  150  

3.9 工艺包及技术服务费       500  500  

3.10 联合试运转费       100  100  

3.11 首次开车物料       1500  1500  

3.12 其他费用       200  200  

 

特此公告。 

 

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会 

2020年 8月 28日 


